

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión: 09/04/2021
		Código: E-GPE-FO09
		Versión: 02
DIRECCIÓN GENERAL 100		Página: 1 de 2
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		

COMUNICACIÓN EXTERNA No 124:

DE: LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
Director
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

PARA: POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
BUCARAMANGA - SANTANDER

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA TÉRMINOS DE REFERENCIA – PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN BUCARAMANGA.

FECHA: (05/08/2022)

Cordial saludo,

Con relación al cronograma definido en los Términos de Referencia del proyecto, nos permitimos informar que, de acuerdo a la necesidad de verificación *in situ* identificada por el comité de evaluación en la primera fase, el equipo técnico del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en adelante IMEBU, procedió a la realización de la verificación de los requisitos de cada uno de los preseleccionados, actividad que conllevó a la actualización del cronograma inicialmente publicado, ajuste que fue aprobado durante la sesión del segundo Comité de Evaluación el pasado 29 de julio de 2022, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Aprobación condiciones para los Términos de Referencia de la Convocatoria - validación CTJT	19 de abril al 23 de mayo de 2022	CAIV -Mesa Técnica de seguimiento aprobada por el Comité Territorial de Justicia Transicional -CTJT
Socialización del programa	24 al 31 de mayo de 2022	A través de Redes Sociales y de la mesa de representante
Apertura y publicación de la convocatoria, publicación del acta donde consta las consideraciones de la entidad sobre las observaciones a los Términos y publicación de los Términos de referencia definitivos de la Convocatoria. Cierre de la Convocatoria	Desde el 1 de junio de 2022 a las 8:30 a.m. al 15 de junio de 2022 a las 05:30 p.m.	Páginas WEB y Redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, del IMEBU, Cartelera del CAIV. Inscripción virtual.
Acto de cierre de la convocatoria	15 de junio de 2022	Sala de Juntas IMEBU
Proceso de estudio y verificación técnica de requisitos	16 de junio al 30 de junio de 2022	IMEBU
Mesa Técnica de Seguimiento para la presentación de postulados y realizar el proceso de priorización de las familias que serán beneficiarias.	Desde las 08:00 a.m. del 1 al 08 de julio de 2022	Sala de Juntas de IMEBU
Publicación de resultados del proceso de priorización (personas beneficiarias 2022)	08 de julio de 2022 a las 05:00 p.m.	Páginas WEB del IMEBU
Reunión de socialización del proceso técnico a realizar con personas priorizadas	Del 08 al 12 de agosto de 2022	Equipo Técnico IMEBU y SENA -Presencial Pendiente confirmación CAIV - En diferentes horas del día. De manera virtual con quienes tengan posibilidades de conectarse (en casos excepcionales).
Formulación del Plan de Negocio de los posibles aspirantes acompañados por SENA - CDE y el Comité técnico del Programa. Construcción del Plan de Inversión	Desde el 16 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2022	Proceso de Formación Sesiones presenciales (jornadas de 4 horas, 3 veces a la semana- por 4 semanas), en las instalaciones del SENA.

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión:	09/04/2021
		Código:	E-GPE-FO09
		Versión:	02
DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Página:	2 de 2

Validación del Plan de Inversión, con equipo CDE - acompañamiento proceso de cotizaciones de acuerdo con criterios del proceso.	Desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2022	Reuniones presenciales con equipo técnico CDE IMEBU- SENA
Proceso contractual para la compra de los activos fijos e insumos	Desde el 23 de septiembre al 19 de octubre de 2022	Equipo Jurídico del IMEBU
Entrega de los Activos Fijos e Insumos aprobados a cada familia	Desde el 20 de octubre hasta culminar con las entregas	Entregas en el CAIV.
Acompañamiento técnico para la puesta en marcha de las unidades productivas.	De noviembre a diciembre de 2022	IMEBU -SENA

Cordialmente,



Luis Gonzalo Gomez Guerrero
Director IMEBU

Proyectado por: Nixon Arley Esteban Ariza - Subdirector Técnico
Revisado y aprobado por: Miguel Ángel Delgado - Abogado oficina jurídica