

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión:	09/04/2021
		Código:	E-GPE-FO09
		Versión:	02
DIRECCIÓN GENERAL 100		Página:	1 de 2
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			

COMUNICACIÓN EXTERNA No 165:

DE: LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
 Director
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

PARA: POBLACIÓN EN GENERAL
BUCARAMANGA - SANTANDER

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA TÉRMINOS DE REFERENCIA – PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CUIDADORES FAMILIARES RESIDENTES EN BUCARAMANGA

FECHA: (28/09/2022)

Cordial saludo,

En relación con el cronograma definido en los Términos de Referencia del proyecto, nos permitimos informar que, de acuerdo a la necesidad de verificación *in situ* identificada por el comité de evaluación en la primera fase, el equipo técnico del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial en adelante IMEBU, procedió a la realización de la verificación de los requisitos de cada uno de ellos, actividad que conllevó a la actualización del cronograma inicialmente publicado, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Aprobación condiciones para los Términos de Referencia de la Convocatoria	01 de septiembre de 2022	IMEBU
Apertura y publicación de la convocatoria	05 de septiembre de 2022 a las 8:30 a.m.	Enlace de inscripción a través de la Página WEB del IMEBU
Cierre de Convocatoria	15 de septiembre del 2022 a las 5:30 p.m.	Enlace de inscripción a través de la Página WEB del IMEBU
Comité de Evaluación	16 de septiembre de 2022	IMEBU
Publicación de resultados del proceso de priorización (personas beneficiarias 2022)	16 de septiembre de 2022	Página Web del IMEBU

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión:	09/04/2021
DIRECCIÓN GENERAL 100		Código:	E-GPE-FO09
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Versión:	02
		Página:	2 de 2

Formulación del Plan de Negocio de los posibles aspirantes acompañados por SENA y CDE, y el Comité técnico del Programa.	A partir del 3 de octubre de 2022.	Instalaciones del SENA y el CDE
Entrega del Plan de Inversión, con equipo CDE	7 de octubre de 2022	Reuniones presenciales con equipo técnico CDE IMEBU
Proceso contractual para la compra de los activos fijos e insumos	A partir del 11 de octubre de 2022	Equipo Jurídico del IMEBU
Entrega de los Activos Fijos e Insumos aprobados a cada familia	A partir del 21 de noviembre de 2022 hasta finalizar entrega, con fecha máxima al finalizar la vigencia del año 2022	Entregas en la oficina del operador Financiero
Elaboración del plan de trabajo de visitas técnicas de seguimiento	De noviembre a Diciembre	IMEBU

Cordialmente,

Luis Gonzalo Gómez Guerrero
 Director IMEBU

Proyectó: Angelica María García Rodríguez – CPS Inclusión Productiva

Revisó y aprobó: Emilce Alexandra Guerrero Mora – Subdirectora Técnica