

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión: 09/04/2021
		Código: E-GPE-FO09
		Versión: 02
DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		Página: 1 de 2 <i>alt</i>

COMUNICACIÓN EXTERNA No 194:

DE: LUIS GONZALO GÓMEZ GUERRERO
 Director
INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL

PARA: POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
BUCARAMANGA - SANTANDER

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA TÉRMINOS DE REFERENCIA – PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS DE POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN BUCARAMANGA.

FECHA: (24/10/2022)

Cordial saludo,

En relación con el cronograma definido en los Términos de Referencia del proyecto, nos permitimos informar que, debido a las convocatorias que adelanta el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, en adelante IMEBU, para la generación de ingresos de la población en estado de discapacidad y cuidadores familiares, población en la zona rural del municipio de Bucaramanga y para la reubicación de vendedores ambulantes, el IMEBU se encuentra en proceso de contratación del operador financiero quien será el encargado de la compra y entrega de los activos fijos e insumos productivos para el trabajo de la población descrita en el asunto del presente comunicado junto con las poblaciones focalizadas mencionadas anteriormente.

En este orden de ideas, la Dirección General del IMEBU ve la necesidad de actualizar el cronograma inicialmente publicado, así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Aprobación condiciones para los Términos de Referencia de la Convocatoria – validación CTJT	19 de abril al 23 de mayo de 2022	CAIV -Mesa Técnica de seguimiento aprobada por el Comité Territorial de Justicia Transicional -CTJT
Socialización del programa	24 al 31 de mayo de 2022	A través de Redes Sociales y de la mesa de representante
Apertura y publicación de la convocatoria, publicación del acta donde consta las consideraciones de la entidad sobre las observaciones a los Términos y publicación de los Términos de referencia definitivos de la Convocatoria. Cierre de la Convocatoria	Desde el 1 de junio de 2022 a las 8:30 a.m. al 15 de junio de 2022 a las 05:30 p.m.	Páginas WEB y Redes sociales de la Alcaldía de Bucaramanga, del IMEBU, Cartelera del CAIV. Inscripción virtual.
Acto de cierre de la convocatoria	15 de junio de 2022	Sala de Juntas IMEBU
Proceso de estudio y verificación técnica de requisitos	16 de junio al 30 de junio de 2022	IMEBU

IMEBU <small>Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial</small>	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
	COMUNICACIONES EXTERNAS	Emisión: 09/04/2021
		Código: E-GPE-FO09
		Versión: 02
DIRECCIÓN GENERAL 100 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Página: 2 de 2	

Mesa Técnica de Seguimiento para la presentación de postulados y realizar el proceso de priorización de las familias que serán beneficiarias.	Desde las 08:00 a.m. del 1 al 08 de julio de 2022	Sala de Juntas de IMEBU
Publicación de resultados del proceso de priorización (personas beneficiarias 2022)	08 de julio de 2022 a las 05:00 p.m.	Páginas WEB del IMEBU
Reunión de socialización del proceso técnico a realizar con personas priorizadas	Del 08 al 12 de agosto de 2022	Equipo Técnico IMEBU y SENA - Presencial Pendiente confirmación CAIV - En diferentes horas del día. De manera virtual con quienes tengan posibilidades de conectarse (en casos excepcionales).
Formulación del Plan de Negocio de los posibles aspirantes acompañados por SENA - CDE y el Comité técnico del Programa. Construcción del Plan de Inversión	Desde el 16 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2022	Proceso de Formación Sesiones presenciales (jornadas de 4 horas, 3 veces a la semana- por 4 semanas), en las instalaciones del SENA.
Validación del Plan de Inversión, con equipo CDE - acompañamiento proceso de cotizaciones de acuerdo con criterios del proceso.	Desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2022	Reuniones presenciales con equipo técnico CDE IMEBU- SENA
Proceso contractual para la compra de los activos fijos e insumos	Desde el 24 de septiembre al 19 de octubre de 2022	Equipo Jurídico del IMEBU
Entrega de los Activos Fijos e Insumos aprobados a cada familia	Desde el 20 de noviembre hasta culminar con las entregas	Entregas en el CAIV.
Acompañamiento técnico para la puesta en marcha de las unidades productivas.	Primer trimestre del año 2023	IMEBU - SENA

Cordialmente,

Luis Gonzalo Gómez Guerrero
 Director IMEBU

Revisó y aprobó: Alexandra Gómez Guerrero – Subdirectora Técnica

Proyectó: Milena Picon Galvis – Profesional de apoyo a la subdirección técnica